

# Внедрение 1С:ERP системы с нуля для торговой компания с филиалами по всей России

Проектная команда с нашей стороны – руководитель проектов, разработчики, консультанты, со стороны клиента – аналитик, руководитель проектов

Этап и работы	Срок, раб. дни
<div>1</div> <div>Предпроектное обследование</div>	29,2
Согласование и подписание договора на предпроектное обследование и моделирование.	
Опрос руководителей / владельцев бизнес-процессов	5,0
Ознакомление с бизнес-процессами компании	
Ознакомление с внутренними регламентами	
Ознакомление с внутренними отчетами	
Анализ настроек, используемых инструментов в замещаемой учетной системе	
Создание базы 1С:ERP Управление предприятием 2 на сервере Заказчика	0,2
Моделирование подсистемы Производство (в том числе: учет сменных заданий, переработка на стороне, учет ремонтов, расчет плановой себестоимости)	5,0
Моделирование подсистемы Продажи (в том числе: давальческая схема)	3,0
Моделирование подсистемы Закупки	2,0
Моделирование подсистемы Склад	1,0
Моделирование подсистемы Казначейство	1,0
Моделирование подсистемы Финансовый результат и контроллинг	3,0
Моделирование подсистемы Внеоборотные активы	2,0
Моделирование подсистемы CRM	3,0
Подготовка перечня требований к учетной системе, схемы обмена данными между системами	4,0
<div>2</div> <div>Разработка</div>	1,5
Настроить обмен между 1С:ERP Управление предприятием 2 и Контур.Диадок	0,5
Настройка типового обмена между конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С:ERP Управление предприятием 2	1,0
<div>3</div> <div>Опытная эксплуатация типовых основных подсистем «1С:ERP Управление предприятием 2». Рабочая база</div>	48,0
Закупки. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	4,0
Склад. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	4,0
Производство. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	10,0
Планирование. Консультации ключевого пользователя по использованию подсистемы	4,0
Продажи. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	10,0
Бюджетирование. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	5,0
Казначейство. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	3,0
Расчет себестоимости. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	5,0
Внеоборотные активы. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	3,0
<div>4</div> <div>Промышленная эксплуатация типовых основных подсистем «1С:ERP Управление предприятием 2». Рабочая база</div>	48,0
Актуализация остатков на начало 01.09.2020	5,0
Закупки. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы.	3,0
Склад. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистем	3,0
Производство. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	10,0
Планирование. Консультации ключевого пользователя по использованию подсистемы	2,0
Продажи. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	5,0
Бюджетирование. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	10,0
Казначейство. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	2,0
Расчет себестоимости. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	5,0
Внеоборотные активы. Консультации ключевых пользователей по использованию подсистемы	3,0
Итого по проекту	126,7